



Gmina Płońsk
ul. Pułtуска 39
09-100 Płońsk
tel. (023) 662 56 35,
662 56 89, 662 49 38
fax. (023) 662 24 26
e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl

Płońsk, dn. 14.06.2019 r.

AGP. 0003.03.2019

Pan
Tomasz Górski
Radny Gminy Płońsk

ODPOWIEDŹ
na zapytanie z dnia 31 maja 2019 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, dotyczące udzielenia informacji związanych z prowadzonymi od 2014 roku sprawami sądowymi oświadczam, że Gmina Płońsk była stroną jedynie dwóch postępowań sądowych toczących się w latach 2011 – 2016.

Stroną przeciwną było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. (dalej PRDM) z tytułu:

1) nieterminowej realizacji następujących robót będących przedmiotem realizacji następujących umów:

- a) nr 342/704/7041/SK i AKS/01/10 z dnia 31 marca 2010 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Priorytetu ‘regionalny system transportowy „Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa” regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013)
- b) nr 342/7041/DG/01/10 z dnia 21 września 2010 r. pn. „remont dróg gminnych w miejscowościach: Cieciorki, ul. Graniczna, Kownaty, Michalinek – Krępcica, Rażniewo – Strachówko, Skrzynki – Cholewy – Skarżyn.

2) Kosztu przebudowy linii NN, kolidującej z trasa drogi Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki.

Na podstawie w/w umów naliczono PRDM kary umowne w wysokości 1 036 067,08 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem 08/100). Kwota naliczonych kar umownych wynikała z sankcji umownych, na mocy których PRDM zobowiązywało się zapłacić Gminie karę pieniężną za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 0,10% wartości umownej. Termin ostateczny

wykonania robót wynikający z umowy upływał z dniem 30 listopada 2010 r.. PRDM zrealizowało przedmiotową inwestycję dopiero po upływie 5 miesięcy, tj. 29 kwietnia 2011 r. Postępowania sądowe przebiegły dla Gminy Płońsk korzystnie. Po ich uprawomocnieniu w budżecie Gminy z tytułu naliczonych kar pozostała k/wota 483 466,08 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 08/100).

W dniu 25.11.2014 r. Gmina złożyła wniosek do Prokuratury Rejonowej w Płońsku o ściganie w związku z nieusunięciem odpadów z działki w miejscowości Dalanówek – w powyższej sprawie KPP Płońsku prowadziła czynności. Prokuratura skierowała powyższą sprawę na drogę postępowania sądowego. Gmina nie posiada informacji nt. zapadłych wyroków.

Nadmieniam, że nie mam więcej informacji, czy względem Gminy toczyły się postępowania karne w tym okresie w fazie *ad rem* oraz *ad personam*.

Z poważaniem


WÓJT
Aleksander Jerzysławski

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Płońsk