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Zaprzestanie przyjmowania odpadów 
do składowania

Uporządkowanie terenu składowiska

Formowanie skarp i wierzchowiny 
składowiska (odspojenie, 
przemieszczenie i zagęszczenie 
odpadów)

Wykonanie odwiertów i 
studniobiogazowych
Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
gruntu mineralnego

Wykonanie uszczelnienia 
Wykonanie warstwy biologicznej i 
ułożenie sieci przewodów

Przygotowanie podłoża pod wysiew 
traw

Wysiew traw

Pielęgnacja traw
Przerwa - czas na polepszenie 
właściwości zabudowy trawiastej
Wprowadzenie przedplonu roślinności 
leśnej
Wykonanie nasadzeń drzewiastych 
docelowych
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